



Inkrementti 4/2022 tavoitteet

Syyskuu 2022



Inkrementin 4/2022 aikataulu



Kehityksen arvovirtaan eli jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehittämistyöhön liittyvät tavoitteet

Pilotit	Yhteiskehittämisen ja pilottien aihoiden vieminen toimenpidetasolle 1.0 non-formaalin opintotarjonnan piloteissa	
	Valmius käynnistää tunnistautumisen (IDM) yhteiskehittäminen ja pilotit 1.1.2023 alkaen	
	2.0 osajulkaisun pilottihaun avaaminen korkeakouluille	
Identiteetin hallinta	Tunnistuksenvälityspalvelun rakentaminen pilottia varten	
Tutka	Tietosuojavaikutusten arviointi valmis osajulkaisun 1.0 osalta ja pilottikorkeakoulujen tuesta tietosuojaan liittyen sovittu	
	Sääntökirjan konsepti valmis, yleiset pelisäännöt työn alla marraskuun yleiskokoukseen	
Digipedagogiikka	Pedagogiikan asemointi tarjottimeen	
Tuotelinjat, prosessien kuvaaja ja käyttäjäfoorumi	Tarjotin 1.0 toiminnallisuudet määriteltä tuotekehitystä varten	
	Tarjotin 2.0 toiminnallisuudet määriteltä tuotekehitystä varten	
	Tarjotin-tiimi 1: Organisaation rekisteröinti tarjottimelle	
	Tarjotin-tiimi 1: Käyttäjähallinta	

Muut tavoitteet

Digipedagogiikka	Digipedagogiikan syksyn osatoteuttajatöiden valmistuminen ja kevään 2023 töiden suunnittelu	
	Opettajien ja tukipalveluiden osallistaminen Digivisioon: syksyn studiot (3 kpl) on pidetty onnistuneesti	
	Etenemissuunnitelma digipedagogiikan vision jalkauttamisesta on valmis	
Muutos	Muutosohjelman käynnistäminen korkeakouluille	
	Alustava suunnitelma muutosjohtamisen tuesta 01-06/2023	
Viestintä ja osallistaminen	Roadshow-tilaisuudet suunniteltu ja pidetty onnistuneesti	
	Päivitetty viestintä- ja sisältösuunnitelma valmis	
Tutka	Hankkeen mittareista sovittu (hanketaso/muutos/tarjotin)	
	Kansainvälinen koulutusliiketoiminta - korkeakoulujen odotusten selvitys	
IDM	IT-palvelutuotannon johtoryhmä perustetaan ja sen toiminta käynnistetään	
	Tavoiteltu toimintamalli kuvattu palveluintegraattorin kanssa	