

Vuoden 2025 toimintasuunnitelma

Prioriteetit, tavoitteet, keskeisimmät toimenpiteet
ja milestonet

Hyväksytty Yleiskokouksessa
27.11.2024



DIGIVISIO

Johdon tiivistelmä



TIEKARTTA 2024–2028

- Opin.fi-palvelun lanseeraus ja jatkokehitys käyttäjäpalautteen perusteella
- Opin.fi kaupallisen tarjonnan tuominen
- Tutkinto-opiskelun ratkaisujen tarkennus ja konseptointi sekä kyvykkyyksien rakentaminen alustalle, MVP
- HEDS/ HEDI: informaalin koulutustarjonnan tuominen, avoimen koulutustarjonnan tuominen
- HEDS/HEDI: avoimen koulutustarjonnan ilmoittautumisen POC
- Virta-esisuunnittelu
- Eurooppalaisen yhteentoimivuuden konseptin viimeistely ja rahoituksen hakeminen

- Opin.fi pienkehitys
- Tutkinto-opiskelun ratkaisut
- JOD-osaamisprofiilin rajapintatoteutus
- Rajapintojen ja luvitusten suunnittelu korkeakoulujen ulkouolelle
- 2028-2023 suunnittelu

2025

2024

- Opin.fi-beta versio on avattu rajatusti oppijoille, ja palvelusta on saatu palautetta ensimmäiset tuotantoversiot lanseerattu ja jatkuvat palvelut toimivat korkeakoulujen
- Opin.fi-palvelu ja ensimmäiset korkeakoulut ovat lanseerausvalmiudessa
 - Opin.fi-palvelun osajulkaisut 2.0 ja 3.0
 - Identiteetinhallinnan toteutus tuotantokäytössä
- Hankkeen jatkovaiheen teemat on tarkennettu ja jatkorahoitus on varmistettu
- Pienet osaamiskokonaisuudet osana 3.0 version pilotointia
- Digivisio-oikeushenkilö on operatiivisessa toimintavalmiudessa
 - Yhtiön ja konsortion yhteistyöstä ja tehtävistä on sovittu
- Virta-selvitykseen osallistuminen

2026

- Tutkinto-opiskelun ensimmäisten ratkaisujen käyttöönotto
- Opin.fi jatkokehitys
- Ilmoittautumisen yhteinen ratkaisu
- Virta POC/ toteutus
- HEDS/HEDI kansallinen koulutustietovaranto, avoimen koulutustarjonnan ilmoittautuminen ja maksaminen
- Koski-integraatio

2027

2028

- Tutkinto-opiskelun ratkaisut
- Uudet palvelut alustan päälle
- Ekosysteemin avaaminen

Prioriteetit 2025

- Onnistunut lanseeraus ja kattava tarjonta kaikista korkeakouluista Opin.fi palvelussa, Opin.fi-palvelun jatkokehitys palautteen perusteella.
- Digivision alustan ja liiketoimintapalvelujen hyödyntäminen tutkinto-opiskelun arvovirran ratkaisuisa
- Datakyvykkyyksien ja yhteentoimivuuden parantamisen pitkän aikavälin kestävä ratkaisut kansallisesti ja kansainvälisesti

Tavoitteet 2025


1. Opin.fi-palvelu on lanseerattu onnistuneesti, ja palvelussa on kaikkien hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen tarjontaa. Palveluun on toteutettu palautteen perusteella priorisoidut tärkeimmät korjaukset.
2. Korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä tehokkuutta ja joustavuutta tutkinto-opiskelussa tuetaan Digivisio-alustan ratkaisulla.
3. Datan laadun ja yhteentoimivuuden kehittäminen mahdollistavat Digivisio alustan laajemman hyödyntämisen ja HEDS/HEDI-rajapintamallin toteuttamisen
4. Eurooppalaisen yhteentoimivuuden konsepti on valmis ja sen toteuttamiseen on saatu EU-rahoitusta
5. Tehokkaat tuotannon aikaiset yhteistyörakenteet korkeakoulujen, hanketoimiston ja HigherEd Hub Finland Oy:n välillä ovat vakiintuneet



Opin.fi-palvelun kehityksen tiekartta 2025

DIGIVISIO

Palautteella on keskeinen rooli Opin.fi-palvelun jatkokehityksessä ja se voi muuttaa alustavia suunnitelmia ja uusien ominaisuuksien kehittämisen priorisointia



Budjetti

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------|
| Hanketoimistotyö | 2 296 206,77 € | 24 % |
| CSC asiantuntijatyö | 263 466,00 € | 3 % |
| CSC lisämaksulliset tukipalvelut | 100 846,00 € | 1 % |
| Osatoteuttajatyöt | 186 750,00 € | 2 % |
| Matka- ja kululaskut | 67 000,00 € | 1 % |
| IICO | 15 750,00 € | 0 % |
| Ohjelmistokehitys | 5 050 000,00 € | 53 % |
| Palvelujen ostot | 1 524 390,00 € | 16 % |
| | 9 504 409 € | 100 % |

Huom. Matka- ja kululaskut sisältävät kaikki luottokorteilla maksettavat kustannukset, eli myös kokoustilat- ja tarjoilut sekä joitakin tuotekehityksen ja testauksen työkaluja

Keskeiset päätökset 2025

Suunnitelma

DIGIVISIO

Q1

Q2

Q3

Q4

Lanseerauksen tavoitteiden hyväksyminen

Datastrategian ja korkeakoulujen yhteisen alustan vision hyväksyminen

Vuoden 2024 raportoinnin hyväksyminen

Eurooppalaisen yhteentoimivuuden konseptin ja hankerahoitukseen liittyvän vaikuttamissuunnitelman hyväksyminen

HEDS/HEDI tiekartan hyväksyminen

Kumppanuussuunnitelmien käsittely

Lanseerauksen hyväksyminen

Hankkeen seuraavan vaiheen konseptien ja vaiheistuksen hyväksyminen

Opin.fi-palvelun kehittämisen tiekartan hyväksyminen

HEDS/HEDI eteneminen ja yhdessä linjattavat asiat

Riskienhallintasuunnitelman tarkistus

Neljännesvuosikatsauksen hyväksyminen

Opin.fi-palvelun version 4.0 tuotantoon siirtymisen hyväksyminen

Ensimmäisten lanseerauksen jälkeisten kuukausien johtopäätökset

HEDS/HEDI eteneminen ja yhdessä linjattavat asiat

Riskienhallintasuunnitelman tarkistus

Neljännesvuosikatsauksen hyväksyminen

HEDS/HEDI eteneminen ja yhdessä linjattavat asiat, hallintamallin hyväksyminen

Tutkinto-opiskelun ratkaisujen tiekartan tarkentaminen, tuotantoon siirtojen hyväksyminen

Virta-opintotietopalvelun uudistamiseen liittyvä suunnitelma Digivision osuuksista

Opin.fi-palvelun brändin omistajuuteen ja markkinointivastuuseen liittyvät linjaukset

Hankkeen ja yhtiön roolien tarkistukset

2026 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Neljännesvuosikatsauksen hyväksyminen

Merkitävimmät riskit

| Riskin numero | Riskiluokka | Riskin kuvaus | Oletettu seuraus | Todennäköisyys (T) 1-4 | Vakavuus (V) 1-4 | Riski-luokitus (R) | Status | Mitigaatiot | Vastuu |
|---------------|---------------|--|--|------------------------|------------------|--------------------|-----------|---|--|
| 1 | Strateginen | Korkeakoulujen laaja sitoutuminen jää puuttumaan, koska yhteistä tulevaisuuden kuvaa ei jaeta tai tehtyihin linjauksiin ei sitouduta | Yhteisiä palveluja ei saada rakennettua, tai niitä ei oteta käyttöön. Korkeakoulut tekevät rinnakkaisia omia ratkaisuja. Konsortioyhteistyön pitkän aikavälin kestävää toimintamallia ei saada synnnytettyä. | 3 | 4 | 12 | Omistettu | Yhteisen tulevaisuudenkuvan luomiseen ja ylläpitämiseen panostetaan koko hankkeen ajan. Avoin keskustelukulttuuri yhteisissä ryhmissä ja päätöksentekoeilimissä. Hanketoimiston ja rehtoreiden/ Digivisio omistajien tiivis avoin kommunikaatio. Kannustetaan korkeakoulujen omistajia selkeyttämään strategiset kysymykset ja niiden sisäiset prosessit (mm. datan laatu isossa kuvassa, teemojen tunnistamisen prosessi, Opin.fi-palvelun sisällöllinen omistajuus). | Ohjausryhmä, korkeakoulut, hanketoimisto |
| 18 | Strateginen | Hankkeen aikataulus on erittäin tiukka eikä siitä pystytä pitämään kiinni. | Kaikkia RRF-tavoitearkkitehtuurin mukaisia tavoitteita ei saada toteutettua tai aikatauluja joudutaan siirtämään. Aikataulukriittisyys ajaa yli laatukriittisyyden ja hankkeessa tehdään yhteensopimatonta tai päällekkäistä työtä muun koulutustoimialan kanssa. Vaikutus työhyvinvointiin. | 4 | 3 | 12 | Omistettu | Hankkeen scopea tarkennetaan suhteessa aikatauluun, huolehditaan työn ja resurssien käytön priorisoinnista. | Ohjausryhmä, hanketoimisto |
| 3 | Operatiivinen | Korkeakoulut eivät resursoi Digivisio-työtä riittävästi (muutostyö, tarjonnan päivittäminen Opin.fi-palvelussa, datan yhdenmukaistaminen ja yhteentoimivuus), tai kaikilla korkeakouluilla ei ole riittävä osaamista muutosten toteuttamiseen (esim. HEDS/HEDI). | Korkeakoulujen sitoutuminen vaihtelee merkittävästi, osa korkeakouluista ei pysy työssä mukana eikä saa hyötyä ratkaisuista. | 3 | 4 | 12 | Omistettu | Muutostyön tuki, hyvien käytäntöjen jakaminen. Hyötyjen analysointi ja korostaminen. Vertaisoppiminen ja -tuki. | Korkeakoulut, ohjausryhmä |
| 26 | Operatiivinen | Teknologian (esim. tekoäly) nopea kehitys tuo uutta säätelyä ja mahdollisuudet arvioidaan korkeakouluissa eri tavalla. | Muuttuvat vaatimukset ja tarve tehdä muutoksia toteutuksiin. Erilaiset mielipiteet ja esimerkiksi ohjeistukset hyödynnettävyydestä korkeakouluissa. | 4 | 3 | 12 | Omistettu | Teknologiavalintojen- ja datastrategian sekä tekoälyn eettisen periaatteiden jatkuva tarkastelu, kokeilut, säätelyn seuraaminen. | Hanketoimisto |
| 6 | Strateginen | Riippuvuudet muihin valtakunnallisiin, tai korkeakoulujen omiin palveluihin hidastavat työtä merkittävästi tai pakottavat tekemään ei-toivottuja ratkaisuja | Aikataulun viivästyminen, kustannusten kasvaminen, fokuksen hajoaminen. Hankkeen laajuuden kapeneminen tai päällekkäisten palvelujen syntyminen. | 3 | 3 | 9 | Omistettu | Tiivis yhteistyö merkittävimpien palvelujen omistajien kanssa ja muutostarpeiden kuvaaminen niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Kumppanuussuunnitelma. Tarvittavien muutostöiden maksaminen hankerahoituksesta. Työnjakokeskustelun aktiivinen vieminen JOD-yhteistyörakenteisiin ja keskustelu suoraan OKM:n kanssa. Yhteisen fooruminen (pyöreä pöytä) luominen: Peppi, Sis, OPH ja CSC:n Virta-tiimi keskustelemaan yhdessä. Yhteinen näkemys Ripa-tiimin ja korkeakoulujen kanssa Digivision suhteesta Ripa-palveluun. Yhteinen tiekarttatyö tärkeimpien kumppaneiden kanssa. | Hanketoimisto, ohjausryhmä |

JOULUKUU

Toimintasuunnitelman hyväksyminen 2026
1.12. Yleiskokous
8.12. OHJRY iltakoulu
18.12. OHJRY + Ohjausryhmän ja johtoryhmien DEMO

TAMMIKUU

Vuoden 2024 raportointi
8.-9.1. Inkrementtisuunnittelu
13.1. OHJRY iltakoulu
21.1. Yleiskokouksen iltakoulu
28.1. OHJRY

HELMIKUU

Lanseerauksen tavoitteiden hyväksyminen
3.2. Yleiskokous
13.2. OHJRY iltakoulu
25.2. OHJRY

MAALISKUU

11.3. OHJRY iltakoulu
13.3. Yleiskokouksen iltakoulu
20.3. Ohjausryhmän ja johtoryhmien DEMO
25.3.-26.3. Inkrementtisuunnittelu
28.3. OHJRY

HUHTIKUU

Lanseerauspäätös yleiskokous
Opin.fi-palvelun lanseeraus alkaa, 1. kampanjalähtö
Riskienhallintasuunnitelman läpikäynti ohjausryhmä
Neljännesvuosikatsaus: milestoneit ja ennuste, tiekartan tarkistus
Tutkinto-opiskelun konseptien hyväksyntä
1.4. Yleiskokous
15.4. OHJRY iltakoulu
29.4. OHJRY

TOUKOKUU

15.5. OHJRY iltakoulu
20.5. Yleiskokouksen iltakoulu
26.5. OHJRY

KESÄKUU

Neljännesvuosikatsaus: milestoneit ja ennuste (alustava), tiekartan tarkistus
3.6. OHJRY iltakoulu
5.6. Yleiskokous
12.6. Ohjausryhmän ja johtoryhmien DEMO
17.-18.6. Inkrementtisuunnittelu
24.6. OHJRY

ELOKUU

Riskienhallintasuunnitelman läpikäynti ohjausryhmä
12.8. OHJRY iltakoulu
28.8. OHJRY

SYYSKUU

Lanseerausmarkkinoinnin 2. ja suurin kampanjalähtö
Opin.fi version 4.0 tuotantoon siirtyminen
Riskienhallintasuunnitelman päivitys yleiskokous
2.9. Yleiskokouksen iltakoulu
9.9. OHJRY iltakoulu
18.9. Ohjausryhmän ja johtoryhmien demo
18.9. OHJRY
23.9.-24.9. Inkrementtisuunnittelu
29.9. Yleiskokous

LOKAKUU

Neljännesvuosikatsaus: milestoneit ja ennuste
21.10. OHJRY työpaja
30.10. OHJRY

MARRASKUU

Lanseerausmarkkinoinnin 3. kampanjalähtö
11.11. OHJRY iltakoulu
13.11. Yleiskokouksen iltakoulu

