

# Verksamhetsplan för 2025

Prioriteringar, mål, nyckelåtgärder och milstolpar

Godkänd av Generalmötet

27.11.2024



Innehållet kan användas under CC BY  
4.0-licens, om inget annat anges

Content is available under  
CC BY 4.0 unless otherwise stated

DIGIVISIO

# Ledningens sammanfattning



# FÄRDPLAN 2024–2028

- Lansering och vidareutveckling av tjänsten Opin.fi utifrån användarrespons
- Införande av kommersiellt innehåll i tjänsten Opin.fi
- Precisering och konceptualisering av lösningar för examensstudier samt uppbyggande av kompetens på plattformen, MVP
- HEDS/HEDI: införande av informellt utbildningsutbud, införande av öppet utbildningsutbud
- HEDS/HEDI: POC för anmälan till öppet utbildningsutbud
- Virta-förhandsplanering
- Finslipning av konceptet för europeisk interoperabilitet och ansökan om finansiering

- Småskalig utveckling av Opin.fi
- Lösningar för examensstudier
- Gränssnittsgenomförande för JOD-kompetensprofilen
- Planering av gränssnitt och tillstånd för verksamhet utanför högskolorna
- Planering 2028–2033

2025

2024

- Betaversionen av Opin.fi har öppnats för ett begränsat antal lärande för feedback. Första produktionsversionerna har lanserats och pågående tjänster fungerar i linje med den servicenivå som fastställts av högskolorna
- Tjänsten Opin.fi och de första högskolorna är redo för lansering
  - Opin.fi delpublikationer 2.0 och 3.0
  - Implementering av identitetshantering i produktionsanvändning
- Teman för nästa fas av projektet har förfinats och ytterligare finansiering har säkrats
- Små kompetensenheter som del av pilotprojektet av version 3.0
- Digivisios juridiska person är i operativ beredskap
  - Samarbetet och uppgifterna för bolaget och konsortiet har överenskommit
- Deltagande i Virta-studien

2026

- Ibruktagnig av de första lösningarna för examensstudier
- Fortsatt utveckling av Opin.fi
- Gemensam lösning för anmälan
- Virta POC/genomförande
- HEDS/HEDI nationellt datalagret för utbildningsinformation, anmälan till och betalning av öppet utbildningsutbud
- Koski-integration

2027

2028

- Lösningar för examensstudier
- Nya tjänster på plattformen
- Öppnande av ekosystemet

## Prioriteringar 2025

- Lyckad lansering av tjänsten Opin.fi och omfattande utbud från alla högskolor i tjänsten, vidareutveckling av tjänsten Opin.fi utifrån responsen.
- Utnyttjande av Digivisios plattform och affärsverksamhetstjänster i lösningar för examensstudiernas värdeflöde
- Långsiktiga lösningar för att förbättra datakapaciteten och interoperabiliteten nationellt och internationellt

## Mål 2025


1. Tjänsten Opin.fi har lanserats framgångsrikt och omfattar kursutbudet i alla högskolor som deltar i projektet. De viktigaste korrigeringsarna som prioriterats utifrån responsen har genomförts i tjänsten.
2. Samarbetet mellan högskolorna samt effektiviteten och flexibiliteten i examensstudierna stöds med lösningar från Digivisio-plattformen
3. Utvecklingen av datakvaliteten och interoperabiliteten gör det möjligt att utnyttja Digivisio-plattformen i större utsträckning och genomföra HEDS/HEDI-gränssnittsmodellen
4. Konceptet för europeisk interoperabilitet är klart och EU-finansiering har erhållits för att genomföra det
5. Effektiva samarbetsstrukturer mellan högskolorna, projektbyrån och HigherEd Hub Finland Oy under produktionen har etablerats.



# Färdplan för utvecklingen av tjänsten Opin.fi 2025

DIGIVISIO

Responsen har en central roll i den fortsatta utvecklingen av tjänsten Opin.fi och den kan ändra de preliminära planerna och prioriteringen beträffande utvecklingen av nya egenskaper



Målsättning för lanseringstidpunkten 4/2025

Produktionsuppdateringar för grundläggande förbättringar med snabbare cykel (DevOps), förutsätter inga åtgärder för ibruktagning vid högskolorna

Nya egenskaper som förutsätter ibruktagning vid högskolorna, version 4.0

Alla högskolor har tagit i bruk tjänsten & antalet besökare har börjat öka

Den lanserade versionen överförs till produktion

## Versionen som ska lanseras blir klar

- Finslipning av lanseringsversionens egenskaper
- Korrigeringar och förbättringar utifrån responsen i betafasen
- Testning och kvalitetssäkring av versionen

## Grundläggande förbättring av tjänsten

- Förbättringar och korrigering av teknisk skuld
- Mindre kritiska korrigeringar och förbättringar som grundar sig på betarespons
- Stöd för C-ibruktagning
- HEDS/HEDI utvidgningar, öppet utbud

## Utveckling av nya egenskaper i tjänsten Opin.fi, t.ex.

- Nya egenskaper utifrån responsen
- Lätt lösning för informell anmälan (upphandling eller egen utveckling)
- Anmälan till och betalning av öppet utbud (HEDS/HEDI)
- Högskolornas kommersiella utbud syns i tjänsten Opin.fi
- Andra egenskaper som prioriteras gemensamt

PRIORITERING Q1/2025

## Utvecklingen av Opin.fi fortsätter

Ibruktagning av högskolornas Digivisio-gränssnitt (HEDI): informellt utbud, öppet utbud

Q1/2025

Q2/2025

Q3/2025

Q4/2025

# Budget

Projektbyråarbete	2 296 206,77 €	24 %
CSC expertarbete	263 466,00 €	3 %
CSC stödtjänster mot tilläggsavgift	100 846,00 €	1 %
Delgenomförararbeten	186 750,00 €	2 %
Reseräkningar och kostnadsfakturer	67 000,00 €	1 %
IICO	15 750,00 €	0 %
Programutveckling	5 050 000,00 €	53 %
Köp av tjänster	1 524 390,00 €	16 %
	<b>9 504 409 €</b>	<b>100 %</b>

Obs! Reseräkningar och kostnadsfakturer inkluderar alla kostnader som betalas med kreditkort, dvs. även möteslokaler och servering samt vissa verktyg för produktutveckling och testning

# Centrala beslut 2025

## Plan

DIGIVISIO

Q1

Q2

Q3

Q4

Godkännande av målen för lanseringen

Godkännande av visionen för datastrategin och högskolornas gemensamma plattform

Godkännande av rapporteringen för 2024

Godkännande av konceptet för europeisk interoperabilitet och påverkansplanen i anslutning till projektfinansieringen

Godkännande av HEDS/HEDI färdplanen

Behandling av partnerskapsplaner

Godkännande av lanseringen

Godkännande av koncepten och faserna för följande projektskede

Godkännande av färdplanen för utveckling av tjänsten Opin.fi

HEDS/HEDI framskridande och gemensamma riktlinjer

Granskning av riskhanteringsplanen

Godkännande av kvartalsrapport

Godkännande av övergången till produktion av version 4.0 av tjänsten Opin.fi

Slutsatser från de första månaderna efter lanseringen

HEDS/HEDI framskridande och gemensamma riktlinjer

Granskning av riskhanteringsplanen

Godkännande av kvartalsrapport

HEDS/HEDI framskridande och gemensamma riktlinjer, godkännande av styrmodellen

Precisering av färdplanen för lösningar för examensstudier, godkännande av övergång till produktion

Plan för Digivisios delar i anslutning till förnyelsen av studieinformationstjänsten Virta

Riktlinjer för ägandet av varumärket för tjänsten Opin.fi och marknadsföringsansvaret

Granskning av projektets och bolagets roller

2026 godkännande av verksamhetsplanen

Godkännande av kvartalsrapport



# De största riskerna

Risknummer	Riskklass	Riskbeskrivning	Förväntad konsekvens	Sannolikhet (S) 1-4	Allvarlighetsgrad (A) 1-4	Riskklassificering (R)	Status	Begränsningsåtgärder	Ansvar
1	Strategisk	Högskolornas omfattande engagemang saknas eftersom man inte delar en gemensam framtidsbild eller inte förbinder sig till utarbetade riktlinjer	Gemensamma tjänster kan inte byggas upp eller införs inte. Högskolorna gör egna parallella lösningar. En långsiktigt hållbar verksamhetsmodell för konsortiesamarbetet kan inte skapas.	3	4	12	Tillägnad	Man satsar på att skapa och upprätthålla en gemensam framtidsbild under hela projektet. Öppen diskussionskultur i gemensamma grupper och beslutsfattande organ. Tät och öppen kommunikation mellan projektkontoret och rektorerna/Digivisios ägare. Högskolornas ägare uppmanas att förtydliga strategiska frågor och deras interna processer (bl.a. datakvaliteten i en stor bild, processen för identifiering av teman, det innehållsmässiga ägarskapet i tjänsten Op.in.fi).	Styrgruppen, högskolorna, projektbyrån
18	Strategisk	Projektets tidtabell är mycket snäv och det går inte att hålla fast vid den.	Alla mål enligt RRF-målarkitekturen kan inte uppnås eller så måste tidtabellerna flyttas. Kritiskheten beträffande tidtabellen kör över kritiskheten beträffande kvaliteten och i projektet utförs arbete som är oförenligt med eller överlappar arbetet i den övriga utbildningssektorn. Välbefinnandet i arbetet påverkas.	4	3	12	Tillägnad	Projektets scope preciseras i förhållande till tidtabellen, man ser till att arbetet och resursanvändningen prioriteras.	Styrgruppen, projektbyrån
3	Operativ	Högskolorna allokerar inte tillräckliga resurser till Digivisio-arbetet (förändringsarbete, uppdatering av utbudet i tjänsten Op.in.fi, förenhetligande av data och interoperabilitet), eller alla högskolor har inte tillräcklig kompetens för att genomföra förändringarna (t.ex. HEDS/HEDI).	Högskolornas engagemang varierar betydligt – en del högskolor hänger inte med i arbetet och får ingen nytta av lösningarna.	3	4	12	Tillägnad	Stöd för förändringsarbetet, spridning av god praxis. Analys och betoning av fördelar. Kamratinläring och -stöd.	Högskolorna, styrgruppen
26	Operativ	Den snabba tekniska utvecklingen (t.ex. artificiell intelligens) medför ny reglering och möjligheterna bedöms på olika sätt vid högskolorna.	Förändrade krav och behov av ändringar i genomförandet. Olika åsikter och till exempel anvisningar om användning vid högskolorna.	4	3	12	Tillägnad	Kontinuerlig granskning av teknikvals- och datastrategin samt de etiska principerna för artificiell intelligens, försök, uppföljning av regleringen.	Projektbyrån
6	Strategisk	Beroendet av andra riksomfattande tjänster eller högskolornas egna tjänster fördröjer arbetet betydligt eller tvingar till att tillämpa icke önskvärda lösningar.	Försenad tidtabell, ökade kostnader, ett splittrat fokus. Projektets omfattning minskar eller överlappande tjänster uppstår.	3	3	9	Tillägnad	Ett nära samarbete med de viktigaste ägarna av tjänster och en beskrivning av ändringsbehoven i ett så tidigt stadium som möjligt. Partnerskapsplan Betalning av nödvändiga ändringsarbeten från projektfinansieringen. Diskussionen om arbetsfördelningen förs aktivt till JOD-samarbetsstrukturerna och direkt diskussion med UKM. Skapa ett gemensamt forum (runt bord): Peppi, Sisu, Utbildningsstyrelsen och CSC:s Virta-team för diskuterar tillsammans. En gemensam uppfattning med Ripa-teamet och högskolorna angående Digivisios förhållande till Ripa-tjänsten. Gemensamt färdplansarbete med de viktigaste samarbetsparterna.	Projektbyrån, styrgruppen

## DECEMBER

Godkännande av verksamhetsplanen 2026  
 1.12 Generalmöte  
 8.12 OHJRY aftonskola  
 18.12 OHJRY + Styrgruppens och ledningsgruppernas DEMO

## JANUARI

Rapportering för 2024  
 8-9.1 Inkrementsplanering  
 13.1 OHJRY aftonskola  
 21.1 Generalmötets aftonskola  
 28.1 OHJRY

## FEBRUARI

Godkännande av målen för lanseringen  
 3.2 Generalmöte  
 13.2 OHJRY aftonskola  
 25.2 OHJRY

## MARS

11.3 OHJRY aftonskola  
 13.3 Generalmötets aftonskola  
 20.3 Styrgruppens och ledningsgruppernas DEMO  
 25.3-26.3 Inkrementsplanering  
 28.3 OHJRY

## APRIL

Generalmöte för lanseringsbeslut  
 Lanseringen av tjänsten Opin.fi inleds, första kampanjstart  
 Genomgång av riskhanteringsplanen i styrgruppen  
 Kvartalsrapport: milstolpar och prognos, granskning av färdplanen  
 Godkännande av koncept för examensstudier  
 1.4 Generalmöte  
 15.4 OHJRY aftonskola  
 29.4 OHJRY

## MAJ

15.5 OHJRY aftonskola  
 20.5 Generalmötets aftonskola  
 26.5 OHJRY

## JUNI

Kvartalsrapport: milstolpar och prognos (preliminär), granskning av färdplanen  
 3.6 OHJRY aftonskola  
 5.6 Generalmöte  
 12.6 Styrgruppens och ledningsgruppernas DEMO  
 17-18.6 Inkrementsplanering  
 24.6 OHJRY

## AUGUSTI

Genomgång av riskhanteringsplanen i styrgruppen  
 12.8 OHJRY aftonskola  
 28.8 OHJRY

## SEPTEMBER

Andra och största kampanjstart för lanseringsmarknadsföring  
 Övergång till produktion av version 4.0 av Opin.fi  
 Generalmöte för uppdatering av riskhanteringsplanen  
 2.9 Generalmötets aftonskola  
 9.9 OHJRY aftonskola  
 18.9 Styrgruppens och ledningsgruppernas DEMO  
 18.9 OHJRY  
 23.9-24.9 Inkrementsplanering  
 29.9 Generalmöte

## OKTOBER

Kvartalsrapport: milstolpar och prognos  
 21.10 OHJRY workshop  
 30.10 OHJRY

## NOVEMBER

Tredje kampanjstart för lanseringsmarknadsföring  
 11.11 OHJRY aftonskola  
 13.11 Generalmötets aftonskola

