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Inledning

I denna rapport presenteras 
projekthelheten Digivision 2030:s år 
2025. 

Rapporten baserar sig på 
programbyråns utvärdering av 
projektarbetet och programbyråns 
arbete i slutet av 2025 samt på 
programbyråns egen utvärdering och 
de retrospektiv som gjorts under året.
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• Framgångsrik lansering av Opin.fi-tjänsten och 
omfattande utbud från alla högskolor i tjänsten, 
vidareutveckling av Opin.fi utifrån respons. 

• Utnyttjande av Digivisios plattform och 
affärsverksamhetstjänster i lösningar för 
examensstudiernas värdeflöde

• Långsiktiga lösningar för att förbättra 
datakapaciteten och interoperabiliteten nationellt 
och internationellt

Prioriteringar 2025 



Implementering av den nya 
modellen för delaktighet

Godkännande av målen och planen 
för lanseringen av Opin.fi 

Versionen som ska lanseras på 
Opin.fi färdigställdes av 
mjukvaruutvecklingen

Godkännande av Digivision-HEHF 
partnerskapsplan

Medlemmarna i ledningsgruppen för 
HEDS/HEDI utsågs och arbetet 

inleddes

Godkännande och publicering av 
resultaten av de pedagogiska 

pilotprojekten

Godkännande av slutresultaten av 
projektet för uppdatering av OPI-

referensarkitekturen och överföring 
av ansvaret till KOOTuki-gruppen

År 2025 i ett nötskal 
Q1 Q2

Version 4.0 av Opin.fi-tjänsten
publicerades 14 augusti 

Förberedelser och tester av 
tjänsteversionen som publiceras 

under oktober

C-implementeringsgruppens arbete 
med ibruktagandet framskrider

Höstens första 
marknadsföringskampanj inleddes 

18 augusti

Sammanfattning av 
lanseringskampanjens första skede 

Inlämnande av koncept och 
projektförslag för internationell 

interoperabilitet till kommissionen 

Överföring av det informella 
utbildningsutbudet till HEDS/HEDI

Publicering av Opin.fi-tjänsten 15 
april 2025 och stegvis lansering från 

och med 7 maj

Godkännande av modellen och 
planen för kontinuerlig publicering

Godkännande av planen för 
projektets andra skede (med 

ramvillkor)

Godkännande av det uppdaterade 
målscenariot 

Godkännande av datastrategin och 
plattformskonceptet

Godkännande av en preciserande 
plan för Virta-delprojektet 

Godkännande av 
koordineringsansvaret för 
helhetsreformen av Virta

Produktutvecklingen har övergått till modellen för 
kontinuerlig publicering

Högskolorna i C-gruppen inom UKM:s
förvaltningsområde tog tjänsten i bruk. Totalt 35 

högskolor tog i bruk Opin.fi.

Presentation av nätverkens utbud i Opin.fi-
tjänsten

Planering av genomförandet av studiesedeln
Godkännande av Opin.fi-tjänsten och tillståndet 

för genomförande

Godkännande av planen för definitionsfasen av 
delprojektet KOTI-reformen och godkännande av 
riskerna, godkännande av inledandet av teknisk 

planering

Styrgruppens roll i ägarstyrningen för HEHF stärks 

En stegvis plan för att ersätta point-to-point-
integrationer godkändes, HEDS/HEDI överförs till 

produktion

Godkännande av verksamhetsplanen för 2026 

Godkännande av Opin.fi-mål och indikatorer för 
2026

Planering av genomförandet av datalagret för 
utbildningsutbud 

Q3 Q4

1-3/2025 4-6/2025 7-9/2025 10-12/2025



Bedömning av hur målen för 2025 har realiserats
# MÅL BEDÖMNING AV HUR MÅLET HAR REALISERATS
1 Tjänsten Opin.fi har lanserats 

framgångsrikt och omfattar kursutbud från 
alla högskolor som deltar i projektet. De 
viktigaste korrigeringarna som prioriterats 
utifrån responsen har genomförts i 
tjänsten. 

Målet har uppnåtts

Opin.fi-tjänsten lanserades 7 maj 2025.  Under 2025 hade tjänsten 380 000 besök och uppskattningsvis 190 000 unika 
besökare.  

I slutet av året fanns det utbildningsutbud från 35 högskolor i Opin.fi-tjänsten. Två högskolors utbud kunde inte ingå i tjänsten 
på grund av juridiska skäl. Tjänsten har beredskap att inkludera utbud från alla högskolor. 

Under året fick man rikligt med respons på tjänsten. Det gavs mycket positiv respons. De viktigaste korrigeringarna som 
gjordes utifrån responsen var framför allt förbättringar av sökfunktionen. 

2 Samarbetet mellan högskolorna samt 
effektiviteten och flexibiliteten i 
examensstudierna stöds med lösningar 
från Digivisio-plattformen.

Målet har uppnåtts 

Flexibiliteten i examensstudierna stöds först och främst genom högskolenätverkets öppna utbud förs in i Opin.fi-tjänsten. 
Först ut i tjänsten hittar man utbud från Fitech-nätverket, och tjänsten är redo att ta emot flera nätverks breda utbud. Man 
har gjort förberedelser för att lansera utbud från flera nätverk. 

3 Utvecklingen av datakvaliteten och 
interoperabiliteten gör det möjligt att 
utnyttja Digivisio-plattformen i större 
utsträckning och genomföra HEDS/HEDI-
gränssnittsmodellen.

Målet har uppnåtts

Förbättringen av datakvaliteten är ett kontinuerligt arbete och har blivit en central del av planen för projektets funktionella 
förändring. År 2025 färdigställdes HED-scheman och HEDi-gränssnitt för det informella och öppna formella utbudet. 
Testningen av gränssnitten inleddes och systemleverantörerna slutför genomförandet enligt sin egen tidtabell. Högskolorna 
kom sinsemellan överens om en plan för att stegvis ersätta point-to-point-integrationerna.

Dessutom färdigställdes den första versionen av Koti-schemat och kunde kommenteras av högskolorna. För att förbättra 
den nuvarande Virta-datan ordnades flera workshoppar.   

4 Konceptet för europeisk interoperabilitet är 
klart och EU-finansiering har erhållits för att 
genomföra det.

Målet har delvis uppnåtts

Det europeiska samarbetskonsortiet NRENs4Education grundades och konsortiet lade fram ett koncept för interoperabilitet 
och ett projektförslag för Europeiska kommissionen. CSC och Digivision 2030-projektet har en central roll i gruppen. En nära 
dialog med kommissionen pågår, men finansieringsbeslutet har ännu inte fattats. Géants strategiprocess har påverkat 
beslutet att utbildning ska bli en synlig del av Géants verksamhet och att finansieringsmöjligheter ska skapas för detta. 

5 Effektiva samarbetsstrukturer mellan 
högskolorna, projektbyrån och HigherEd 
Hub Finland Oy under produktionen har 
etablerats.

Målet har uppnåtts

Modellen för projektets delaktighet uppdaterades i början av året och verksamheten enligt den nya modellen kunde 
förankras under året. Utifrån respons gjordes också ändringar i modellen. Tillsammans med HEHF Oy övergick man till en 
modell för kontinuerlig publicering som gör samarbetet mellan utveckling och produktion smidigare och påskyndar 
publiceringen av nya versioner. Målen i partnerskapsplanen uppnåddes i huvudsak, men i takt med att projektet framskrider 
kräver de ständigt föränderliga rollerna en kontinuerlig granskning av samarbetsstrukturerna och rollerna. Dessutom 
utmanar eventuella kommande ändringar i upphandlingslagen överenskomna verksamhetsmodeller. 



Samarbete och kommunikation i siffror 2025 
• Ibruktaganden:

• Grupp A och B för den version som ska lanseras, grupp 
C för version 5.0

• Alla 35 högskolor inom UKM:s förvaltningsområde har 
tagit tjänsten i bruk

• Operativa kontaktpersoner:
• 20 olika gemensamma uppgifter i anslutning till 

projektet (begäran om utnämning, kommentarer, 
underskrifter och kommentarer)

• 8 enkäter i anslutning till planeringen via de operativa 
kanalerna

• Samarbete med nästan alla högskolenätverk

• Lärandeförståelse:
• Antal som svarat på enkätundersökningarna: 1500+ 

studerande
• Test av användarvänlighet: 6 studerande
• Djupintervjuer: 10 studerande
• Deltagare i fokusgrupperna: 19 studerande

• Medverkan av högskolornas experter:
• Intervjuer med handledare: 10
• Tiotals workshoppar med högskolornas experter och 

olika nätverk: fortbildning, flexibla examensstudier, 
studiesedlarna, KOTI-reformen, funktionell förändring...
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• 3080 följare på LinkedIn
• 2600 prenumeranter på nyhetsbrevet
• 30 000 besök på webbplatsen
• Hundratals webbinariedeltagare
• Hundratals möten på evenemang och mässor

OPIN.FI 

• Miljontals reklamvisningar
• 380 000 besök i tjänsten
• 1 700 följare i sociala medier
• 3 reklamkampanjer tillsammans med 37 högskolor under 

lanseringsåret (maj–december)
• Hundratals möten på evenemang och mässor



Annan verksamhet och åtgärder som stött
uppnåendet av målen för 2025
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• För att stöda målen för 2025 vidtogs följande åtgärder inom projektet
• Marknadsförings- och kommunikationsåtgärder för Opin.fi bidrog till en framgångsrik 

lansering av tjänsten.
• Projektets förändringsprogram och högskolornas forum i anslutning till det stödde 

ibruktagandet av tjänsten och högskolornas förändring
• Stöd för ibruktagande av Opin.fi hjälpte högskolorna att framgångsrikt ta i bruk och 

förankra tjänsten
• Programbyrån uppdaterade Digivisions målscenario för 2030-talet tillsammans med 

högskolorna
• Projektbyrån tog i bruk en uppdaterad modell för delaktighet för att trygga ett smidigt 

samarbete med högskolorna
• Omorganiseringen av projektbyrån underlättade övergången till nästa fas av projektet



Framgångar Vad kan vi förbättra? Prioriterade utvecklingsobjekt 
och åtgärder

• Projektets systematiska 
framskridande trots 
utmaningar

• Projektbyråns kompetens 
och engagemang

• Projektets arbete leder oss 
mot gemensamma mål

• Lansering av Opin.fi
• Framskridande av 

HEDS/HEDI-arbetet
• Deltagande i nätverk och 

gott samarbete med 
nätverk

• Förtydligande av 
helhetsbilden och hålla den i 
fokus

• Kommunikation
• Fler diskussionsmöjligheter
• Identifiering av 

konsekvenserna för 
högskolornas verksamhet 
och studerande

• Konkretisering av svåra 
frågor

• Förtydligande av 
helhetsbilden och hålla den i 
fokus: repetera projektets 
helhetsbild och koppla 
enskilda frågor till den

• Sammanställa och 
upprätthålla en helhetsbild av 
deltagandet i varje 
utvecklingsprojekt

Hur utvärderar vi projektets genomförande under 2025 på övergripande 
projektnivå, när det gäller projektkontoret och universiteten, och när det 
gäller samarbetet mellan universiteten? 
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• Förtydligande av 
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i fokus: repetera projektets 
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utvecklingsprojekt

Hur utvärderar vi projektets genomförande under 2025 på 
övergripande projektnivå, när det gäller projektkontoret och 
universiteten, och när det gäller samarbetet mellan universiteten? 



Tack!
Mer information: digivisio@csc.fi
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