

Q3 Inkrementin tavoitteet

Inkrementtisuunnittelun tulokset
17.8.2022



DIGIVISIO



Syyskuun aikana myös käyttäjätarinoiden 2.0 kommentointi!

3. inkrementti = Q3

Inkrementtisuunnittelupäivät 21-22.6.2022

- Paikalla oli koko julkaisujuna
- Työkaluna käytettiin tavoitteiden hahmottamiseen Miroa, ja käytännön suunnitteluun Jiraa: Miroa käytettiin edeltävästi kehottaen tavoitteiden hahmotukseen ennen suunnittelua ja suunnittelun aikana.
- Suunnittelua ohjasi ohjausryhmälle esitellyt kehitysaihiot
- Lisäksi tunnistettu kehitysaihioita, jotka ohjaavat tekemistä ja keräävät tehtävät yhden aiheen alle, kuten "arkkitehtuuri".
- Alkaneella inkrementillä päästään sopimaan tarkoista käytänteistä liittyen tuotekehityksen aloittamiseen, ja tehdään vielä töitä asiantuntijatiimien sekä varsinaisten tuotekehitystä tekevien tiimien yhteistyökäytänteiden eteen.

Arvovirtaan liittyvät tavoitteet

Arvovirtaan liittyvät tavoitteet

Tarjottimen osajulkaisu 1.0 määrittely valmis tuotekehityksen aloittamiseksi

Tarjottimen osajulkaisun 2.0 määrittely viety korkeakoulujen kommentoitavaksi

IT-palveluhallinnan vaatimusmäärittelyt tuotannon näkökulmasta, sekä näihin vaatimuksiin liittyvät kustannusarviot tehty

Tarjottimen brändi valmis ja hyväksytty

Pilottikorkeakoulut ja hanke ovat valmiita käynnistämään pilottitoiminnan

Osajulkaisun 2.0 pilotoinnin tavoitteet määritelty ja valmius pilottihaun avaamiseen (Q4)

Tekninen osajulkaisu 3. ekosysteemipilotoinnin perusedellytykset tunnistettu (Yleiskokous 29.9.)

Kumppanuussuunnitelma valmis 29.9. Yleiskokoukseen

Muut tavoitteet

Muut yleiset tavoitteet

Hyötyjen realisoinnin malli tunnistettu ja keskeiset indikaattorit valittu

Alkusyksyn roadshow-tilaisuudet suunniteltu ja pidetty onnistuneesti

Digipedagogiikan visiotyö on valmis ja hyväksytty ohjausryhmässä ja yleiskokouksessa

Kansallisen korkeakoulupedagogiikan tukisivuston konsepti on määritelty ja kehittämiseksi on luotu tiekartta

Tiedolla johtamisen esiselvitys ja suuntaviivat (erityisesti palvelutaso) ohjausryhmään 20.9.

Konsortion pitkän aikavälin organisoitumiseen vaikuttavat keskeiset selvitykset tehty

Korkeakouluilla ja hankkeella on valmius käynnistää muutosohjelma Q4:lla