


Mål för Digivisio Q2/2023

31.3.2023




Målen i verksamhetsplanen för år 2023

- Tjänsten Opin.fi utvecklas och pilotprojekt slutförs i enlighet med publiceringsplanen. Högskolorna förbinder sig att följa en uppsättning gemensamt fastställda spelregler för tjänsten. Samarbetet med partner kommer att vara målinriktat.
- Verksamhetsmodellerna, processerna, metoderna och verktygen för Digivisios tjänstehantering byggs upp enligt tidtabell och uppfyller högskolornas krav.
- Konsortiets långsiktiga vision och mål har preciserats, beslut om organisationen har fattats och planeringen av projektets förlängningsfas (2025–2028) och finansieringen av produktionsfasen av Digivisios tjänster har inletts.
- Högskolorna har kommit en bra bit på förändringsvägen och är klara att börja använda den första skalbara versionen av tjänsten Opin.fi. Programmet för förändringsledning stöder förändringen vid högskolorna.
- Samarbetsmodellen mellan högskolorna och projektbyrån fungerar och projektbyrån arbetar effektivt.

Följande bilder visar vad som eftersträvas när det gäller de årliga målen under det andra kvartalet (Q2/23 inkrement).

Tidtabell för år 2023



Mål 2023: Tjänsten Opin.fi kommer att utvecklas och pilotprojekten kommer att slutföras i enlighet med publiceringsplanen. Högskolorna förbinder sig att följa en uppsättning gemensamt fastställda spelregler för tjänsten. Samarbetet med partner kommer att vara målinriktat.

- Målen för Q2/2023:
 - Den tekniska delpublikationen 1.0 kommer att slutföras och pilotprojektet fortsätter som planerat. De viktigaste resultaten kommer att diskuteras i förändringsprogrammet och i uppföljningsgruppen för pilotprojektet.
 - Produktutveckling och pilotprojekt för den tekniska delpublikationen 2.0 kommer att inledas. Den lärande kan logga in i tjänsten och med hens samtycke kan en lärandeprofil skapas. Vi utformar och bygger gränssnitt för att kunna importera uppgifter om den lärandes prestationer från VIRTAs och kursutbud för högskolor från Sisu och Peppi.
 - Konceptet för den tekniska delpublikationen 3.0 kommer att beslutas av projektets styrgrupp.
 - Allmänna spelregler: Version 1.0 av de allmänna spelreglerna kommer att färdigställas och godkännas av styrgruppen. En plan för att förfinas helheten av värderingar och etiska principer godkänns av Generalmötet och arbetet med temagrupperna inleds. Tillämpningen av kvalitetskriterierna för digital pedagogik på utbildningsutbudet och utnyttjandet av dem i högskolornas egna planerings- och kvalitetsstyrningsprocesser (t.ex. läroplansutveckling) testas med pilothögskolorna 1.0 och 2.0.
 - Samordningsgruppen Digivisio-Peppi-Sisu inleder sitt arbete.

Mål 2023: Verksamhetsmodellerna, processerna, metoderna och verktygen för Digivisios tjänstehantering byggs upp enligt tidtabell och uppfyller de krav som högskolorna ställer.

- Målen för Q2/2023:
 - En kapacitetstjänst införs. Tjänstehanteringsmodellen testas med kapacitetstjänsten.
 - Upphandling av IT-tjänstehanteringsverktyget inleds och konfigurationen av verktyget påbörjas.
 - En modell för kundstöd definieras och beskrivs.
 - Upphandling av dataskyddsresurser genomförs och ramen för styrmodellen för dataskydd överförs som en del av tjänstehanteringen.

Mål 2023: Konsortiets långsiktiga vision och mål har preciserats, beslut om organisationen har fattats och planeringen av projektets förlängningsfas (2025–2028) och finansieringen av produktionsfasen av Digivisios tjänster har inletts.

- Målen för Q2/2023:
 - Projektets långsiktiga mål för åren 2025–2028 kommer att diskuteras vid Generalmötets kvällsskolor i april och maj. De närmare målen kommer att fastställas vid Generalmötet i slutet av maj och en preliminär plan för ytterligare finansiering kommer att utarbetas.
 - Beslutsvillkoren för skapandet av en juridisk person är färdiga.
 - För de indikatorer som ska följas upp kommer projektet att definiera förändringsindikatorer för högskolorna.
 - Arbetsplanen och tidtabellen för förstudien av samarbetet kring lärplattformen har utarbetats, och delgenomförarna har påbörjat utredningen.
 - Alternativa lösningsförslag skapas för utvecklingsbehoven för studieinformationstjänsten VIRTa i förhållande till Digivisios informationsplattform. Slutrapporten överlämnas till Digivisios styrgrupp och UKM i maj.

Mål 2023: Högskolorna har kommit en bra bit på förändringsvägen och är färdiga att börja använda den första skalbara versionen av tjänsten Opin.fi. Programmet för förändringsledning stöder förändringen vid högskolorna.

- Målen för Q2/2023:
 - Högskolorna lämnar in nästa version av sina förändringsprogram och analysen av dem utförs under inkrementet. Den första versionen av modellen för uppföljning av förändringsledning är klar. Version 5.0 av förändringseffekt kommer att publiceras till stöd för förändringsprogrammet.
 - Den första säsongen av Digivisios poddserie har publicerats och de första kommunikationspaketen (moduler) för specifika målgrupper har producerats för att stödja programmet för förändringsledning. Produktionen av korta informationsvideor som stöd för kommunikation om förändringar har påbörjats och de första videorna har publicerats för användning av förändringssamordnare och kommunikation.
 - Utbildningar i digital pedagogik för år 2023: utbildningarna planeras och stöd ges till högskolor för att lokalisera utbildningarna och överföra dem till sina egna lärplattformar. Projektbyrån organiserar nationellt samarbete för genomförandet av utbildningarna.
 - Utbildningar i digital pedagogik för år 2024: Målen, den mer detaljerade arbetsfördelningen och tidsplanen för delgenomförararbetet har överenskommits mellan planerna.
 - De allmänna principerna för införandet av den digitala tjänst som utvecklas inom Digivisio definieras och en färdplan för förberedelserna inför införandet kommer att utarbetas.

Mål 2023: Samarbetsmodellen mellan högskolorna och projektbyrån fungerar och projektbyrån arbetar effektivt.

- Målen för Q2/2023:
 - Temagruppernas arbete är väletablerat och högskolorna anser det meningsfullt att delta i dem.
 - Kärngrupper kommer att identifieras tillsammans med temagrupperna och eventuella inbjudningar till delgenomförare för att bilda kärngrupper kommer att lanseras.
 - Digivisiodagarna i juni har genomförts med framgång och man har börjat samla in feedback om arbetet i temagrupperna.

Övrigt

- Målen för Q 2/2023:
 - Digivisios deltagande i internationella och nationella konferenser samt evenemang är välplanerat och framgångsrikt. Digivisio är med i följande evenemang:
 - ITK-konferens 20.-21.4.2023, Tavastehus
 - YH-dagarna 3.-4.5.2023, Esbo
 - Pedaforum 6.-8.6.2023, Tammerfors
 - EUNIS 14.-16.6.2023, Vigo, Spanien

DIGIVISIO

Tack!

