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Demon agenda 19.6.

• Inkrementille asetetut tavoitteet 10 min

• Tuotosten esittely 30 min

• Keskustelu 15 min

• Lopetus





1. Sprintti 
30.3. -6.4. 

2. Sprintti 
11.4.-21.4. 

3. Sprintti 
24.4.-5.5. 

4. Sprintti 
8.5.-19.5. 

5. Sprintti 
22.5.-2.6. 

Q2/23 Inkrementin 
suunnittelu 28.-29.3. 

27.4. 
Ohjausryhmä

25.4. 
Yleiskokous

12.6. 
Strateginen 
ohjaus Q3 

inkrementille 
(Ohry 

iltakoulu)

Q3/23 Inkrementin 
suunnittelu 20.-21.6. 

6. Sprintti 
5.6.-16.6. 

2023 Q2-aikataulut

30.3. 
Yleiskokous

30.5. 
Yleiskokous

25.5. 
Ohjausryhmä

13.6. Hankkeen sisäinen demo
15.6. Ohjausryhmä demo

19.6. Webinaaridemo



Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 asetetut 
tavoitteet

1. Opin.fi –palvelu kehittyy ja pilotit valmistuvat julkaisusuunnitelman mukaisesti. Korkeakoulut sitoutuvat 
yhdessä määriteltyihin pelisääntöihin palveluun liittyen. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on 
tavoitteellista.

2. Toimintamallit, prosessit, menetelmät ja työkalut Digivision palvelunhallintaan rakentuvat aikataulussa 
ja täyttävät korkeakoulujen asettamat vaatimukset.

3. Konsortion pitkän aikavälin visio ja tavoitteet on tarkennettu, organisoitumiseen liittyvät päätökset on 
tehty ja hankkeen jatkovaiheen (2025-2028) ja Digivisio-palvelujen tuotantovaiheen rahoituksen 
suunnittelu on käynnistetty.

4. Korkeakoulut ovat edenneet muutosmatkalla ja heillä on valmius aloittaa Opin.fi –palvelun 
ensimmäisen skaalautuvan version käyttöönotot. Muutosjohtamisen ohjelma tukee korkeakoulujen 
muutosta.

5. Yhteistyömalli korkeakoulujen kesken sekä hanketoimiston kanssa toimii ja hanketoimiston työ on 
tehokasta.

Seuraavilla kalvoilla on kuvattu, mitä pyrittiin saavuttamaan vuositavoitteiden suhteen ensimmäisen 
kvartaalin aikana (Q2/23 inkrementti) ja mikä on tilanne kunkin tavoitteen suhteen.



Tavoite 2023: Opin.fi –palvelu kehittyy ja pilotit valmistuvat 
julkaisusuunnitelman mukaisesti. Korkeakoulut sitoutuvat yhdessä 
määriteltyihin pelisääntöihin palveluun liittyen. Yhteistyö kumppaneiden 
kanssa on tavoitteellista.

Q2/2023 osatavoitteet Status

Teknisen osajulkaisun 1.0 perusparannukset ja virheiden korjaukset Valmis
1.0 pilottikorkeakoulut ovat muotoilleet tarjonnan valituille kohderyhmille ja tarjonta on viety palveluun. Valittuja toiminnallisuuksia 
hallintakäyttöliittymästä ja oppijan toiminnallisuuksista on testattu pilottikorkeakoulujen kanssa. Pilottitoiminnan keskeisiä havaintoja 
on viety muutosohjelmaan ja pilottien seurantaryhmään

Valmistuu

Tekninen osajulkaisu 2.0 kehitystyö:
• Oppija pystyy kirjautumaan palveluun ja oppijalle voidaan hänen omalla suostumuksellaan luoda oma oppijaprofiili
• Rakennettu valmius siirtää rajapinnan kautta oppijan suoritustietoja VIRTA-opintotietopalvelusta
• Suunniteltu rajapintoja ja tietokantoja, jotta korkeakoulujen opetustarjontaa voidaan tuoda rajapintojen kautta Sisusta ja Pepistä.
Lisäksi muotoilusta: Ohjauksen ja suosittelun konsepti hyväksytty, 2.0 tarjonnan hallita konseptoitu, 2.0 oma oppimisen flow ja näkymät
kuvattu sekä tiedolla toimimisen arvonluonnin tekninen toteutettavuus selvitetty ja 2.0 ratkaisut määritetty.

Valmistuu

Osajulkaisun 2.0 pilottiverkoston organisoituminen ja pilotoinnin aloittaminen tiekartan mukaisesti. Lisäksi Digitaalisesti tuetun
opintotarjonnan tuotannon pilotti käynnistetty pilottikorkeakoulujen kanssa ja korkeakoulukohtaiset suunnitelmat käsitelty yhdessä
sekä tukitarpeet tunnistettu.

Valmistuu

Osajulkaisu 3.0 kattokonsepti valmis ja käsitelty päätöksenteossa. (hyväksytty ohjausryhmässä). Lisäksi konsepti ilmoittautumisesta
non-formaaliin tarjontaan kommentoitavana ja käsitelty DV-Sisu-Peppi –koordinaatioryhmän kanssa. Valmistuu

Opin.fi brändi: digitaalinen brändi ja käyttöliittymän tekstisisällöt vastaavat osajulkaisun 2.0 tarpeita. Monikielisyyttä
sisällöntuotannossa on koestettu. Kesken

Digipedagogiikan laatukriteerit 1.0 on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä. Valmis



Tavoite 2023: Toimintamallit, prosessit, menetelmät ja työkalut Digivision 
palvelunhallintaan rakentuvat aikataulussa ja täyttävät korkeakoulujen 
asettamat vaatimukset.

Q2/2023 osatavoitteet Status

PAHA-joryn työtapojen vakiinnuttaminen, seurantamallin ja eskalointien testaaminen ohjausryhmän suuntaan sekä palveluiden 
hallintamallin testaaminen kapasiteettipalvelun kanssa. Valmis

ITSM -työkalun kilpailutus valmistuu, asiakastuesta tehdään päätös ja määrittelyä jatketaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.
Palveluintegraattorin toiminnasta kerätään dataa ns. käyttöönottotestausten kautta. Kapasiteettipalvelu otetaan käyttöön Valmis

Tietoturvan hallintamalli: 
• Tietoruvaryhmän työskentelyn käynnistäminen
• Riskienhallinta työpajojen järjestäminen.

Kesken

Tietosuojan hallintamalli: 
• Tietosuojaresurssien hankinta tehty ja hallintamallin laatiminen vastuutettu
• Hallintavälineeseen luotu tietosuojanhallintamallin runko

Kesken



Tavoite 2023: Konsortion pitkän aikavälin visio ja tavoitteet on tarkennettu, 
organisoitumiseen liittyvät päätökset on tehty ja hankkeen jatkovaiheen 
(2025-2028) ja Digivisio-palvelujen tuotantovaiheen rahoituksen 
suunnittelu on käynnistetty.

Q2/2023 osatavoitteet Status

Vuoden 2030 tavoiteskenaarion ja vision tarkennus: 2025-28 tavoitteita käsitelty yleiskokouksen iltakouluissa ja tarkennetut tavoitteet 
2025-28 päätetty yleiskokouksessa. Valmistuu

Oikeushenkilön perustamisen kokonaisuus valmiiksi päätöksentekoon ja perustamisen muiden edellytysten valmistelu (hallituksen ja
toimitusjohtajan valinta ja PRH prosessi). Kesken

Oppimisalustayhteistyön tavoitteet määritetty,  työsuunnitelma ja aikataulutus tehty sekä työ aloitettu valittujen osatoteuttajien 
kanssa. Syksyn työpajat ja muut tapahtumat suunniteltu ja aikataulutettu. Valmistuu

Korkeakoulujen päässä tapahtuvan muutoksen seurannan mittarit määritelty ja käsitelty 25.5. ohjausryhmässä. Valmistuu

Kansainvälisen koulutusliiketoiminnan yhteentoimivuuden edistäminen eurooppalaisella tasolla: seuranta ja vaikuttaminen 
mahdollisuuksien mukaan. Kartoitetaan kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia CSC:n kanssa. Valmistuu

Alustava suunnitelma rahoituslähteistä perustuen 2025-28 toimenpiteisiin sekä KV rahoitushakujen 2024-25 kartoitus. Valmistuu

Esiselvitys siitä, miten VIRTA-opintotietopalvelun kehittämistarpeet tulisi suhteuttaa Digivision tietoalustan kehittämiseen ja minkälaisia 
pitkän aikavälin ratkaisuvaihtoehtoja on. Tunnistetaan Virta jatkokehityksen keskeiset vaatimukset ja toimijat ja luodaan sen pohjalta 
ratkaisuvaihtoehdot. Loppuraportti luovutetaan Digivisio ohjausryhmälle ja OKM:lle.

Valmistuu



Tavoite 2023: Korkeakoulut ovat edenneet muutosmatkalla ja heillä on 
valmius aloittaa Opin.fi –palvelun ensimmäisen skaalautuvan version 
käyttöönotot. Muutosjohtamisen ohjelma tukee korkeakoulujen muutosta.

Q2/2023 osatavoitteet Status

Muutosjohtamisen tuki erityisesti Opin.fi 1.0 osalta. Muu Digivision keskeinen kehittämistoiminta integroidaan soveltuvin osin 
muutosohjelman viikko-ohjelmaan. Valmis

Korkeakoulujen muutosjohtamisen seurantamallin ensimmäinen versio on luotu ja käyttöönotettavissa Q3/2023. Korkeakoulujen 
muutossuunnitelmien v.2.0 analysointi on valmis. Valmistuu

Julkaistaan Poimintoja muutosvaikutuksista v5.0 ja se käydään läpi muutoskoordinaattoreiden kanssa.
Vertaistukiverkostotoiminnan kokonaiskonseptin kehittäminen, jotta se
• tukee pitkän aikavälin näkymää hankkeen edistymiseen
• tukee muutoskoordinaattoreiden verkostoyhteistyöhön liittyvää ennakoivaa valmistelutyötä omassa korkeakoulussa.

Valmistuu

Käyttöönottojen yleiset periaatteet kuvattu ja valmistelun tiekartan suunnittelu on aloitettu. Valmistuu

Podcast -sarjan ensimmäinen tuotantokausi valmis ja julkaistu, ensimmäiset palautteet saatu ja arvio jatkosta tehty. Valmis

Digipedagogiikan koulutusten 2024 suunnittelu: suunnittelijoiden kick-off järjestetty sekä suunnittelijoiden kesken on sovittu 
osatoteuttajatyön tavoitteista, tarkemmasta työnjaosta ja aikataulusta. Valmistuu

Digipedagogiikan koulutusten 2023 toteutus: 
• Oppimisen muotoilu, pedagoginen käsikirjoittaminen ja ohjaus digitaalisissa ympäristöissä
• Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä
• Arviointi digitaalisissa ympäristöissä

Valmistuu



Tavoite 2023: Yhteistyömalli korkeakoulujen kesken sekä hanketoimiston 
kanssa toimii ja hanketoimiston työ on tehokasta.

Q2/2023 osatavoitteet Status

Korkeakoulujen uuden osallistumismallin implementoinnin tavoitteet:
• Teemaryhmätyöskentelyn vakiinnuttaminen ja hyvän osallistumiskokemuksen varmistaminen sekä ydinryhmien tunnistaminen ja 

mahdollisten osatoteuttajapyyntöjen tekeminen.
• Kesäkuun Digivisio päivien suunnittelu ja toteutus.
• Palautteen hakeminen osallistujilta kevään osalta.

Valmis

Hallinnon osalta yhteistyömalli korkeakoulujen kanssa:
• Ensimmäiset inkrementtien rytmityksellä kulkevat hanketoimiston talouskatsaukset on aikataulutettu ja suunniteltu.
• Vuoden 1. inkrementin toteumaan perustuva ennuste ohjausryhmään ja yleiskokoukseen
• Talouden raportointia vastuukorkeakoulun ja hanketoimiston välillä on kehitetty - uudistettu raportointitapa ja laskutusprosessi

Valmistuu



Tuotosten esittely

• 2.0 Teknisen osajulkaisun demo (Annu Schroderus ja Leena Latva-Rasku, 10 min)

• Pilottien testauksen yhteenveto (Annu Schroderus, 10 min)

• 2.0 Analytiikan konseptin esittely (Heini-Maari Kemppainen, 10 min)



2.0 teknisen osajulkaisun
demo

Annu Schroderus, tuotepäällikkö
Leena Latva-Rasku, tuoteomistaja

10 min  



Tuotekehityksen tavoitteet inkrementille Q2/2023

Tekninen osajulkaisu 1.0:

• Perusparannukset ja virheiden korjaukset.

Tekninen osajulkaisu 2.0:

• Oppija pystyy kirjautumaan palveluun ja oppijalle voidaan hänen omalla
suostumuksellaan luoda oma oppijaprofiili

• Rakennettu valmius siirtää rajapinnan kautta oppijan suoritustietoja VIRTA-
opintotietopalvelusta

• Suunniteltu rajapintoja ja tietokantoja, jotta korkeakoulujen opetustarjontaa
voidaan tuoda Sisusta ja Pepistä



Koulutustarjonnan tuominen Sisusta ja Pepistä

Suunniteltu ja toteutettu tarjottimen tietokantoja ja rajapintoja, jotta korkeakoulut
voivat tuoda avoimia korkeakouluopintoja Sisusta ja Pepistä

•Opintoaltaan suunnittelua ja toteutusta
o Opintoaltaaseen talletetaan korkeakoulujen opintohallinnon järjestelmistä Sisusta ja Pepistä

tuotavat tiedot (opintokokonaisuudet, opintojaksot, toteutukset)

•Suunniteltu ja toteutettu muutoksia tarjottimen versiossa 1.0 rakennettuun Tarjonta-tietokantaan, 
jotta tietokanta tukisi informaalin tarjonnan lisäksi myös formaalia tarjontaa

o Tarjonta-tietokantaan talletetaan ne koulutustarjonnat, jotka julkaistaan Digivision
tarjottimella

•Suunniteltu tarjottimen tietokantojen välisiä rajapintoja eli datan viemistä Opintoaltaasta Tarjonta-
tietokantaan



Demo: 

Oppijan tunnistautuminen palveluun 



Kiitos!
Kommentteja,
Kysymyksiä?



Pilottien testausjakso

Annu Schroderus, tuotepäällikkö

10 min



Osajulkaisun 1.0 testaus

• Toiminnallisuuksia ja kenttien validaatioita on testattu sitä mukaa kun ne ovat
valmistuneet sprinteillä

• Näiden perusteella on löydetty virheitä ja kirjoitettu noin 1000 manuaalista
testitapausta, jotka testaustiimi suoritti 27.3.-14.4.

• Testitapausten avulla löydettiin kymmeniä uusia virheitä, joista kriittisimmät on 
korjattu ja muut ovat backlogilla

• Myös saavutettavuutta on testattu ohjelmallisesti sekä mm. käyttämällä
ruudunlukijaa ja navigoimalla tabulaattorilla

• Sekä kehittäjät (unit & E2E) että testausasiantuntijat (E2E) ovat kirjoittaneet
testiautomaatiota

• Pilottikorkeakoulujen testaajat testasivat millaista on käyttää palvelua 32 
käyttötapauksen perusteella. Pilottien testausjakso oli 18.4.-5.5.



Pilottien käyttötapausten testaus 18.4.-5.5.

• Testausohjeet ja testattavat käyttötapaukset tallennettiin wikisivulle, jonne kirjattiin
myös testauksen aikana löytyneet havainnot, kysymykset ja virheet

• Wikisivulla oli myös linkki käyttökokemuskyselyyn
• Testausasiantuntijat lisäsivät virheiden Jira-linkit taulukoihin ja tuoteomistajat

kommentoivat havaintoja ja vastasivat kysymyksiin
• Luotiin chat-kanava, jossa pystyi matalalla kynnyksellä kysymään mitä vaan

testaukseen liittyen. Testaustiimi ja tuoteomistajat vastasivat kysymyksiin kanavalla
• Käyttötapausten testaus tehtiin pilottien testiympäristössä käyttämällä testikäyttäjiä

(korkeakoulujen pääkäyttäjät sekä korkeakoulujen tarjonnan ylläpitäjät)
• Sovittiin että pidetään testiympäristö auki piloteille ja ympäristö päivitetään joka

toinen viikko uusimpaan versioon palvelusta







Pilottien havainnot 1.0 testauksessa

• Pääasiassa palvelu koettiin helppokäyttöiseksi ja intuitiiviseksi. Testauksen
läsnäaloituspalaveri koettiin hyödylliseksi, testausohjeet ja käyttötapaukset selkeiksi

• Testauksessa syntyneet havainnot käytiin läpi testauspäällikön ja tuoteomistajien
puolesta ja sovittiin mm virheiden priorisoinnista

• Pilottikorkeakoulujen testaajat löysivät noin 20 virhettä, joista suurimman osan
testaustiimi oli jo kirjannut Jiraan, mutta joita ei oltu vielä ehditty korjata ja muutama
oli täysin uusia

• Osa korjauksista on jo tehty ja loput otetaan mukaan kehitykseen tulevilla
inkrementeillä

• Virheiden lisäksi piloteilta tuli kehitys- ja muutosehdotuksia sekä kysymyksiä
palveluun liittyen koskien eritoten tarjonnan hallintaa

• Kaikkiin havaintoihin tullaan lisäämään kommentit tuoteomistajien puolesta ja 
kehitys- ja muutosehdotuksiin tehdään tarvittaessa Jira-tiketit



Pilottien kehitys- ja muutosehdotukset

• Kehitys- ja muutosehdotuksia tuli mm liittyen:
• kenttien nimiin ja käsitteisiin: esim. mitä tarkoittaa ulkoinen tunniste,
• tarjontaan ja toteutuksiin: esim. toteutuksilla olisi myös hyvä olla kuva, otsikko ja 

ingressi,
• kenttien validointeihin: esim. 200 merkkiä on lyhyt urlille,
• tarjonnan lajeihin: esim. olisi hyvä että liitetiedostot voisivat olla muutakin muotoa

kuin pdf:iä, videolle olisi hyvä pystyä lisäämään kesto, podcastille olisi hyvä
pystyä lisäämään useampi tekijä

• käyttöliittymän toiminnallisuuksiin: esim. tarjontaa tai toteutuksia olisi hyvä voida
tarkastella, nyt tarkastelu tapahtuu muokkauksen kautta, ohjeet (pääosin) 
puuttuvat palvelusta

• Jatkotestausta ja uusia havaintoja varten luotiin erillinen wiki-sivu



Esimerkkejä pilottien havainnoista
tehdyistä parannuksista

• Päivämäärän ja ajan syöttämisen toiminnallisuuksiin tuli useita havaintoja
pilotoinnista
• Komponentit on vaihdettu uusiin, saavutettavampiin komponentteihin ja useat

ongelmakohdat ovat tämän myötä korjautuneet
• Päivämäärän syöttäminen ns. etunollalla ei enää aiheuta tarjottimella

virhetilannetta
• Tietojen säilymiseen käyttäjän siirtyessä toteuksen muokkauksesta esikatseluun ja 

takaisin tuli havaintoja
• Syötetyt tiedot nyt säilyvät siirryttäessä toteutuksen muokkauksen ja esikatselun

välillä sekä julkaisun jälkeen



Kiitos!
Kommentteja,
Kysymyksiä?



2.0 Analytiikan konseptin
esittely

Heini-Maari Kemppainen, projektipäällikkö

10 min



Sisällys 

• Taustaa 

• Tiedolla toimimisen nykytila ja 
tavoiteltava lisäarvo  

• Mitä mittareita halutaan nähdä ja 
miksi? 

• Eteneminen 



Taustaa 



Tarjottimen toimivuudesta ja sen 
käytöstä kaivataan tietoa, jota 
korkeakouluissa voitaisiin 
hyödyntää erityisesti tarjonnan 
kehitykseen ja markkinointiin.  

Tarjottimen data olisi tärkeä saada 
yhdisteltäväksi korkeakoulujen 
dataan ja omiin tiedolla toimimisen 
työkaluihin. 



Taustatiedon keräämisen aikajana

Esiselvitys korkeakoulujen 
tiedolla toimimisen tarpeista

Howspace-kysely 
Datan 
teemaryhmälle:
tiedolla toimimisen 
skenaariot

3/2023: Ohjausryhmän 
hyväksyntä tiedolla toimimisen 
ylätason konseptille

Syksy 2022 Talvi 2022 Kevät 2023 Kesä 2023

Howspace-kysely 
Datan teemaryhmälle:
ymmärryksen 
tarkentaminen

Pilottikorkeakoulujen 
haastattelut



Tiedolla toimimisen 
nykytila ja tavoiteltava 
lisäarvo   



Tiedolla toimimisen 
nykytila ja tarpeet  

Korkeakouluilla on erilaiset lähtökohdat tiedolla 
johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. 

• Usein pienet korkeakoulut haluavat valmiita 
analyyseja, suuremmat korkeakoulut 
painottavat raakadataa.

• Johdon kaipaamat tiedot pystytään harvoin 
kokoamaan yhdestä lähteestä, vaan 
tarvitaan eri järjestelmien tietojen 
yhdistämistä.  

• Korkeakoulut saavat jo hyvin tietoa omista 
järjestelmistä, Vipusesta, sosiaalisesta 
mediasta, verkkosivuilta ym. 

• Tämän lisäksi tulee tarvetta Tarjottimeen 
liittyvälle analytiikalle. 



Tiedolla toimimisen 
nykytila ja tarpeet  

Tarjottimen toimivuudesta ja sen käytöstä 
kaivataan tietoa, jota voidaan hyödyntää 
erityisesti tarjonnan kehitykseen ja 
markkinointiin. 

• Korkeakoulut haluavat ymmärtää 
esimerkiksi, vastaako oppijoiden saama 
osaaminen työmarkkinoiden tarpeita. Tai 
vastaako opetustarjonta siihen osaamiseen, 
johon on tarvetta? 

• Tarjottimesta saatava data voisi kiinnostaa 
myös vaikuttavuuden analysoinnissa ja 
opetuksen kehityksessä. 

• Käyttötapauksia ja Tarjottimen analytiikan 
roolia kysymyksiin vastaamisessa 
tarkennetaan



Tavoiteltava lisäarvo korkeakouluille 

Tietoa tarjonnan 
houkuttelevuudesta 

ja toimivuudesta

Vertailudataa
korkeakouluittain

Taustatietoa 
oppijoista 



Raakadatan lisäksi on 
tarvetta valmiille 
mittareille 

Datan teemaryhmälle tehtiin tarkentava kysely 
(4/2023) mittareihin liittyen. 

• Lähes kaikki vastaajat haluaisivat saada 
raakadatan lisäksi valmiita mittareita.

• Mittareita halutaan nähdä näihin teemoihin 
liittyen:

• Tarjonnan löydettävyys ja 
houkuttelevuus 

• Tarjottimen kautta tulleet 
ilmoittautumiset ja suoritukset 

• Oppijoiden taustatiedot
• Vertailutiedot 



Mahdollisuus analysoida dataa ja porautua 
tarvittavalle tasolle on tärkeää 

• Porautumismahdollisuutta kaivataan kuukausitasolla, vuositasolla, opintoihin, 
opintotyyppiin, opintotasoon…

• Korkeakouluille olisi tärkeää saada ladattua data helposti exceliin
jatkokäsiteltäväksi.

• Taulukkomuodossa olevaa dataa voidaan hyödyntää niin, että kukin voi 
muotoilla ja analysoida sitä haluamallaan tavalla. 

• Raakadataa ja taulukoita halutaan myös yhdistellä muihin tietoihin. 



Mitä mittareita halutaan 
nähdä ja miksi?



Tarjonnan löydettävyys ja houkuttelevuus 

Mittari 

Opin.fi-palvelun sivujen kävijämäärät (14/19) 

Tietynlaista tarjontaa tarjottimella selanneiden 
määrä (17/19) 

Oppijoiden käyttämät hakurajaukset / filtterit 
(esim. verkko-opinnot)

(13/19) 

Sisäinen haku (mitä sanoja opin.fi -palvelusta 
haetaan)

(11/19) 

Tietoa tarjonnan 
houkuttelevuudesta 

ja toimivuudesta



Tarjottimen kautta tulleet ilmoittautumiset ja 
suoritukset

Mittari 

Tarjottimen kautta saatujen ilmoittautumisten 
määrä (14/19) 

Tarjottimen kautta saatujen suoritettujen 
opintojen määrä (10/19) 

Ilmoittautuneiden käyttäytyminen opin.fi -
palvelussa, esim. selatuimmat sivut ja hakusanat 
(15/19)

Tarjottimen kautta saatujen opintopisteiden 
määrä (11/19) 

Ilmoittautumiseen liittyvät tiedot: esim. 
ajankohta, ilmoittautumisten peruutukset ja 
kesken jääneet ilmoittautumiset (8/19) 

Tietoa tarjonnan 
houkuttelevuudesta 

ja toimivuudesta



Oppijoiden taustatiedot 

Mittari 

Tietynlaista tarjontaa selanneiden taustatiedot 
siltä osin, kuin palvelun kautta saisi 
(esim. ikäjakauma, äidinkieli, alue - määritellään 
vielä tarkemmin)
(14/19) 

Ilmoittautuneiden ja suorittaneiden oppijoiden 
taustatiedot siltä osin, kuin palvelun kautta saisi 
(9/19) Taustatietoa 

oppijoista 



Vertailutiedot muihin korkeakouluihin 

Mittari 

Vertailutiedot muihin korkeakouluihin (esim. 
tarjontaa selanneiden määrät) 
(17/19) 

Vertailudataa
korkeakouluittain



Muita mittaristotoiveita 

• Koonti opintojen “tykkäyksistä”, jota voisi hyödyntää 
tulevan tarjonnan suunnittelussa. Oppijat voisivat 
merkitä tykkäämällä opinnon, josta on kiinnostunut 
ja jolle voisi ilmoittautua tulevaisuudessa. 

• Olisi tärkeää saada tietoa myös tekoälysuosittelun 
toiminnasta. Eli mitä tekoäly on päätynyt oppijoille 
suosittelemaan.



Eteneminen



Eteneminen 

• Otetaan käyttöön ratkaisu tiedolla 
toimimisen tueksi, jotta korkeakoulut 
saisivat kokonaiskuvan Tarjottimella 
olevan tarjonnan houkuttelevuudesta 
ja toimivuudesta.

• Mittaristo on kevyintä toteuttaa ensin 
raporttimuodossa (kuukausiraportti 
web-analytiikan perusmittareista 
korkeakouluille). 

• Toteutetaan vaiheittain niin, että 
tarjotaan ensisijaisesti rajapintoja, 
joista rakennetaan tarvittavat näkymät 
käyttäjille.



Kiitos!
Kommentteja,
Kysymyksiä?



1. Sprintti 
26.6. -31.7. 

2. Sprintti 
1.8.-11.8. 

3. Sprintti 
14.8.-25.8. 

4. Sprintti 
28.8.-8.9. 

5. Sprintti 
11.9.-22.9. 

Q3/23 Inkrementin
suunnittelu 20.-21.6. 

30.8. 
Ohjausryhmä

14.9. 
Strateginen 
ohjaus Q4 

inkrementille 
(Ohry 

iltakoulu)

Q4/23 Inkrementin
suunnittelu 26.-27.9. 

2023 Q3-aikataulut

27.9. 
Yleiskokous

27.6. 
Ohjausryhmä



Digivision uutiskirje: 
digivisio2030.fi/uutiskirjeet
Saat hankkeen tuoreimmat kuulumiset ja 
ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiisi.

Twitter: @Digivisio2030

LinkedIn: Digivisio 2030

www.digivisio2030.fi
digivisio@csc.fi



Kiitos!


